



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
Смоленской области
Прокуратура Заднепровского района
города Смоленска

ул. Коммунистическая, д. 7, г. Смоленск, 214000

19.03.20 № 01-14-20

На № _____

Директору МБОУ
«СШ № 22» г. Смоленска

Левченкову В.Е.

214001, г. Смоленск,
ул. Фрунзе, д. 12

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федерального
законодательства о контрактной системе
в сфере закупок

Прокуратурой района изучен акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования в 2019 году субсидии на иные цели муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственные управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска» от 28.02.2020 № 01-14/3.

Установлено, что между МБОУ «СШ № 22» и ООО «Стройресурс» соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона № 0163300029419000143 от 25.04.2019 на право выполнения работ по капитальному ремонту спортивной площадки МБОУ «СШ № 22» по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 12, заключен контракт №0163300029419000143_159273 от 07.05.2019 на сумму 7 743 724,08 руб.

Согласно п. 2.2. Контракта выполнение работ производится в соответствии с переданной Подрядчику проектной документацией, требованиями законодательства, действующего на территории Российской Федерации, условиями Контракта, расчетом стоимости работ, поручаемых Подрядчику (Приложение № 1), техническим заданием (Приложение № 2), составляющими неотъемлемую часть Контракта

В соответствии с пунктом 8.2.4 Контракта приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями контракта, строительными нормами и правилами, действующими на момент приемки, а также иными нормативными актами Российской Федерации и Смоленской области.

Однако, по акту о приемке выполненных работ КС-2 от 15.08.2019 № 1, справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 15.08.2019 № 1 МБОУ «СШ № 22» приняты работы по Контракту на сумму 7 387 813,48 руб., то есть не соответствующие условиям Контракта на сумму 355 910,60 руб. (7 743 724,08 руб. - 7 387 813,48 руб.).

ЗА 012886

401
24.03.20

При приемке работ отдельные виды работ исключены, предусмотрены дополнительные работы, внесены изменения в объемы выполненных работ и количество материалов, предусмотренных первоначальным локальным сметным расчетом (далее - ЛСР). Значительные изменения внесены в Раздел 3 «Беговая дорожка с синтетическим покрытием». Сведения о несоответствиях и внесенных изменениях в Раздел 3 «Беговая дорожка с синтетическим покрытием» представлены в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему акту.

В ходе исполнения Контракта внесены изменения при устройстве покрытия беговой дорожки (спортивное покрытие синтетическое "Регупол" толщиной 13 мм заменено на покрытие Copirug толщиной 12 мм), предусмотрены дополнительные работы по устройству колодца. При этом соглашение об изменении условий Контракта между МБОУ «СШ № 22» и

Подрядчиком не заключено.

Учитывая тот факт, что локальный сметный расчет с внесенными изменениями (далее - ЛСР № ИЗМ. 1) не содержит даты утверждения директором МБОУ «СШ № 22» и согласования генеральным директором Подрядчика, согласования МКУ «Строитель», установить дату составления, утверждения и согласования ЛСР № ИЗМ. 1 не представляется возможным.

В соответствии с пунктами 15.2 Контракта изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов;

выполнения работ, качество которых являются улучшенным по сравнению с качеством, указанным в Контракте и другие.

В соответствии с пунктом 14 Раздела II «Товары (материалы), используемые при выполнении работ» Технического задания при выполнении работ по устройству беговой дорожки предусмотрено использование спортивного покрытия из резиновой крошки толщиной 13 мм, тип материала - рулонный материал из резинового гранулята на полиуретановом связующем. Однако, в соответствии с актом о приемке выполненных работ от 15.08.2019 № 1 от Подрядчика приняты работы по устройству покрытий полимерцементных двухслойных наливных толщиной 12 мм с использованием однокомпонентного полиуретанового праймера для укладки покрытия на асфальт Copirug 74, связующего для изготовления рабочей смеси покрытий Copirug 322, резиновой крошки фр. 1-3.

Соответственно МБОУ «СШ № 22» приняты работы по устройству покрытия беговой дорожки толщиной на 1 мм меньше, предусмотренной Техническим заданием, с использованием резиновой крошки, не являющейся рулонным материалом.

Таким образом, в нарушении п. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), пунктов 15.1, 15.2, 8.2.4 Контракта МБОУ «СШ № 22» по акту о приемке выполненных работ от 15.08.2019 № 1 приняты работы по капитальному ремонту спортивной площадки, не соответствующие условиям контракта. При этом дополнительное соглашение об изменении условий Контракта между МБОУ «СШ № 22» и Подрядчиком не заключено.

Между МБОУ «СШ № 22» и Подрядчиком заключено дополнительное соглашение от 30.08.2019 № 1 о расторжении Контракта (далее - Соглашение о расторжении Контракта), юридический смысл которого неясен.

В соответствии с пунктом 1 Соглашения о расторжении Контракта через 15 дней после принятия работ на сумму 7 387 813,48 руб., вместо работ по Контракту на сумму 7 743 724,08 руб., стороны решили изменить прилагаемый к Контракту ЛСР на сумму 7 743 724,08 руб. на ЛСР № ИЗМ. 1 на сумму 7 387 813,48 руб. с уменьшением цены Контракта, которая составила 7 387 813,48 руб.

В соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с пунктом 3 статьи 453 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора.

В соответствии с пунктом 4 Соглашения о расторжении Контракта указанное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, то есть 30.08.2019.

Учитывая вышеизложенное, Соглашение о расторжении контракта фактически имеет признаки соглашения об изменении условий Контракта, которое действует с 30.08.2019, в то время как приемка работ осуществлена 15.08.2019 в соответствии с ЛСР № ИЗМ. 1, измененным также 30.08.2019, что недопустимо.

В силу п. 2 ст. 12 Закона № 44-ФЗ должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего Федерального закона.

В ходе проверки выявлено недобросовестное отношение работников образовательного учреждения (представителей Заказчика) к исполнению своих должностных обязанностей, выразившееся в ненадлежащем контроле за правильным и своевременным оформлением изменений существенных условий муниципального контракта.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и устранить выявленные нарушения федерального законодательства.

2. В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства, рассмотреть вопрос о привлечении лица, ответственного за закупочную деятельность МБОУ «Средняя школа № 22» к дисциплинарной ответственности.

3. На основании ч. 3 ст. 7 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», прошу уведомить прокуратуру Заднепровского района г. Смоленска о дне рассмотрения представления для обеспечения участия сотрудника прокуратуры в рассмотрении представления.

4. О результатах рассмотрения представления, принятых мерах сообщить прокурору в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



А.С. Конева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 22»
города Смоленска
(МБОУ «СШ №22»)
Фрунзе ул. д. 12. Смоленск, 214012
телефон 27-15-03, 27-13-04
ОКПО 35357425 ОГРН 1026701460499
ИНН/КПП 6729011604/672901001
27.03.2020 № _____.

Заместителю прокурора
Заднепровского района города
Смоленска
А.С. Коневой

**Информация МБОУ «Средняя школа №22» города Смоленска
об устранении нарушений федерального законодательства о контрактной
системе в сфере закупок**

Во исполнение Представления №01-14-20 от 19.03.2020г. об устранении нарушений федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок сообщая Вам:

1. Представление рассмотрено на административном совещании 27.03.2020г.
2. Приняты меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих:
 - 2.1. Проведен контроль организации закупочной деятельности.
 - 2.2. За ненадлежащее соблюдение требований п.1 ст.432 ГК РФ, ч.2 ст.33 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года в части: обоснования НМЦК, включения в контракт (договор) обязательных условий, приемки и оплате поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, соответствующих условиям контрактов (договоров), расторжения контрактов (договоров) заведующей хозяйством, исполняющей обязанности контрактного управляющего Новиковой Л.П. объявлено замечание.

Приложение:

1. Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Директор



В.Е. Левченков