



«Утверждаю»
Директор МБОУ «СШ № 22»
/В.Е. Левченко/
Приказ № 107/12-од от 31.08.2021

Дорожная карта по обеспечению поэтапного перехода МБОУ «СШ № 22»
на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2021–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО с 01.09.2022 Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО с 01.09.2022	Директор Зам. директора Зам. директора
2.	Проведение заседания Совета родителей, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 гг.	Август 2022 года	Протокол заседания Совета родителей, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 гг.	Зам. директора, председатель Совета родителей
3.	Проведение классных	Май,	Протоколы классных	Зам. директора,

	родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по ФГОС НОО	ежегодно с 2022 года	собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новому ФГОС НОО	кл. руководители 1-х классов
4.	Проведение родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022-2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Зам. директора, кл. руководители 5-х классов
5.	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 – февраль 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий МБОУ «СП № 22» с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Зам. директора
6.	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации программ НОО и ООО действующим санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда	Май – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы МБОУ «СП № 22» требованиям к условиям реализации программ НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Зам. директора
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов	Наличие утвержденного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение МБОУ «СП № 22» учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Зам. директора, педагог-библиотекари
8.	Разработка и реализация системы мониторинга	Март – июль 2022 года	Аналитическая справка зам. директора по НМР	Зам. директора

	образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО		Аналитическая справка зам. директора по УР	Зам. директора
2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам. директора, методист
2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующими введение ФГОС ООО	Зам. директора, руководители кафедр и ШМО
3.	Внесение изменений в программу развития (при необходимости)	Январь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития МБОУ «СШ №22»	Директор
4.	Внесение изменений в Устав образовательной организации	До 01.09.2022 года	Изменения в Устав МБОУ «СШ 22»	Директор

	(при необходимости)					
5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 – январь 2022 года		Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор, зам. директора	
6.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников	До 01.09.2022		Должностные инструкции работников МБОУ «СШ № 22»	Зам. директора, делопроизводитель	
7.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО программы НОО МБОУ «СШ № 22» в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.06.2022		Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы НОО Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы	Зам. директора члены рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО	
8.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО программы ООО МБОУ «СШ № 22» в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.06.2022		Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы ООО Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы	Зам. директора, члены рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС ООО	
9.	Утверждение программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022		Протокол заседания педагогического совета Приказ об утверждении программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов ВР	Директор, зам. директора	
10.	Разработка учебных планов,	До 30 мая		Учебный план НОО	Директор,	

	планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	2022 года	Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	зам. директора по НМР, УР, ВР
11.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Директор, зам. директора по НМР, УР, ВР
12.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Директор, зам. директора по НМР, УР, ВР
13.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Директор, зам. директора по НМР, УР, ВР
14.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Учебный план ООО План внеурочной деятельности ООО	Директор, зам. директора по НМР, УР, ВР
15.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х	Зам. директора, руководители кафедр и ШМО

	деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		классов	
16.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	Зам. директора, руководители кафедр и ШМО
17.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	Зам. директора, руководители кафедр и ШМО
18.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и	Зам. директора, руководители

	предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	кафедр и ШМО
19.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Зам. директора, руководители кафедр и ШМО
20.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Зам. директора, руководители кафедр и ШМО
21.	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 июля 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между МБОУ «СПШ № ___» и родителями Договор между ОО и родителями	Зам. директора, секретарь учебной части
22.	Внесение изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Протокол педсовета об утверждении	Зам. директора

	и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, личностных, метапредметных, соответствия с новыми ФГОС НОО и ООО		изменений в данное Положение в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	
3. Научно-методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Разработка плана научной методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Изменения в План НМР на 2021-2022 уч.год (при необходимости) План научно-методической работы Приказ об утверждении плана научно-методической работы	Зам. директора
2.	Корректировка плана семинаров внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников МБОУ «СШ № 22»	Зам. директора
3.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение уч.года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы кафедр и ШМО Протоколы заседаний кафедр и ШМО	Зам. директора, руководители кафедр и ШМО
4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы научно-методического совета МБОУ «СШ № 22» Планы работы кафедр и ШМО Аналитическая справка замдиректора по	Зам. директора, методист

	новым ФГОС НОО и ООО			НМР	
5.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагогов-психологов Аналитическая справка замдиректора по НМР		Зам. директора, педагога-психологи
6.	Формирование пакета методических материалов по реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по реализации программы НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО		Зам. директора, руководители кафедр и ШМО
7.	Формирование плана ВШ мониторинга в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Планы ВШ мониторинга на учебный год Аналитические справки по итогам ВШ мониторинга		Зам. директора
8.	Формирование плана ВШ мониторинга в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО		Зам. директора
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО					
1.	Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка зам. директора по НМР		Зам. директора, секретарь учебной части

2.	<p>ООО</p> <p>Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО</p>	<p>Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</p>	<p>Аналитическая справка зам. директора по НМР</p>	<p>Зам. директора</p>
3.	<p>Подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки</p>	<p>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</p>	<p>План-график курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО</p> <p>Аналитическая справка зам. директора по НМР</p>	<p>Зам. директора</p>
4.	<p>Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год</p>	<p>До 1 сентября ежегодно в период с 2021 по 2026 годы</p>	<p>Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год</p>	<p>Директор</p>
<p>5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>				
1.	<p>Размещение на сайте МБОУ «СШ № 22» информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</p>	<p>Сайт МБОУ «СШ № 22»</p> <p>Пакет информационно-методических материалов</p>	<p>Администрация, системный администратор</p>

2.	Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МБОУ «СШ № 22», страницы школы в социальных сетях, информационные стенды в холле образовательной организации	Администрация, системный администратор
3.	Изучение и формирование мнения родителей о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МБОУ «СШ № 22», страницы школы в социальных сетях, информационные стенды в холле образовательной организации Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога-психолога	Администрация, педагоги-психологи
4.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МБОУ «СШ № 22», страницы школы в социальных сетях, информационные стенды в холле образовательной организации	Администрация, системный администратор
6. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Формирование материально-технической базы МБОУ «СШ № 22» в соответствии с требованиями к условиям реализации новых ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План развития инфраструктуры МБОУ «СШ № 22» на 2022-2027 годы	Зам. директора по АХР, ФЭД

7. Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.	Формирование планов финансово-хозяйственной деятельности в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Планы ФХД МБОУ «СШ № 22» Зам. директора по ФЭД